

BURDUR DSYB DÜŞEN KÜPE UYGULAMALARINA İLİŞKİN SÜREÇLER

DÜŞEN KÜPE TALEP DÖNEMİ	DSYB'YE BİLDİRİM TALEP İŞLEMLERİ		GTHİM ONAY İŞLEMLERİ		FABRİKADA ÜRETİM İŞLEMLERİ		PERSONEL TESLİM İŞLEMLERİ		SAHADA UYGULAMA İŞLEMİ (1-21 GÜN ARASI) ?		UYGULAMANIN GENEL TOPLAM SÜRECİ (TALEP BAŞLANGICI-UYGULAMA ARASI) TALEP-UYGULAMA DEĞİŞKEN(15+21=1+1)
	TALEP BAŞLANGIÇ-BİTİŞ	GEÇEN SÜRE	ONAY TARİHİ	GEÇEN SÜRE	KÜPE GELME TARİHİ	GEÇEN SÜRE	PERSONELE TESLİM TARİHİ (SON)	GEÇEN SÜRE	UYGULAM BİTİŞ TARİHİ	GEÇEN SÜRE	
OCAK 2015 - 1	1-15 OCAK	15	6.2.2015	21	11.2.2015	5	17.2.2015	6	10.3.2015	21	68
OCAK 2015 - 2	16-31 OCAK	16	26.2.2015	26	2.3.2015	4	5.3.2015	3	26.3.2015	21	70
ŞUBAT 2015 - 1	1-15 ŞUBAT	15	5.3.2015	20	13.3.2015	8	25.3.2015	12	15.4.2015	21	76
ŞUBAT 2015 - 2	16-28 ŞUBAT	12	3.4.2015	34	14.4.2015	11	20.4.2015	6	11.5.2015	21	84
MART 2015 - 1	1-15 MART	15	3.4.2015	18	14.4.2015	11	20.4.2015	6	11.5.2015	21	71
MART 2015 - 2	16-31 MART	16	29.4.2015	29	12.5.2015	13	18.5.2015	6	8.6.2015	21	85
NİSAN 2015 - 1	1-15 NİSAN	15	12.5.2015	27	18.5.2015	6	21.5.2015	3	11.6.2015	21	72
NİSAN 2015 - 2	16-30 NİSAN	15	28.5.2015	28	10.6.2015	13	18.6.2015	8	9.7.2015	21	85
MAYIS 2015 - 1	1-15 MAYIS	15	5.6.2015	20	13.6.2015	8	18.6.2015	5	9.7.2015	21	69
MAYIS 2015 - 2	16-31 MAYIS	16	30.6.2015	30	5.7.2015	5	13.7.2015	8	3.8.2015	21	80
HAZİRAN 2015 - 1	1-15 HAZİRAN	15	27.7.2015	42	4.8.2015	8	12.8.2015	8	2.9.2015	21	94
HAZİRAN 2015 - 2	16-30 HAZİRAN	15	13.8.2015	44	17.8.2015	4	20.8.2015	3	10.9.2015	21	87
TEMMUZ 2015 - 1	1-15 TEMMUZ	15	21.8.2015	37	27.8.2015	6	1.9.2015	5	22.9.2015	21	84
TEMMUZ 2015 - 2	16-31 TEMMUZ	16	11.9.2015	42	29.9.2015	18	7.10.2015	8	28.10.2015	21	105
AĞUSTOS 2015 - 1	1-15 AĞUSTOS	15	11.9.2015	27	29.9.2015	18	7.10.2015	8	28.10.2015	21	89
AĞUSTOS 2015 - 2	16-31 AĞUSTOS	16	23.10.2015	53	3.11.2015	11	16.11.2015	13	7.12.2015	21	114
EYLÜL 2015 - 1	1-15 EYLÜL	15	23.10.2015	37	3.11.2015	11	16.11.2015	13	7.12.2015	21	97